Objekt: **Campus-Steg Wattwil**
Neubau Thurbrücke

KOSTENVORANSCHLAG

Genauigkeit ±10%
Preisstand Mai 2025

06.06.2025

NPK	KAPITEL		
	BAUKOSTEN		
111	Regiearbeiten	CHF	42’000.00
112	Prüfungen	CHF	10’000.00
113	Baustelleneinrichtungen	CHF	50’000.00
116	Abholzen und Roden	CHF	4’000.00
117	Abbruch und Demontage	CHF	13’000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	CHF	7’000.00
162	Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen	CHF	55’000.00
181	Garten- und Landschaftsbau	CHF	66’000.00
211	Baugruben und Erdbau	CHF	25’000.00
221	Fundationsschichten für Verkehrsanlagen	CHF	8’000.00
222	Pflästerungen und Abschlüsse	CHF	19’000.00
223	Belagsarbeiten	CHF	88’000.00
241	Ortbetonbau	CHF	36’000.00
244	Lager und Fahrbahnübergänge	CHF	10’000.00
281	Fahrzeugrückhaltesystem und Geländer	CHF	46’000.00
321	Montagebau in Stahl	CHF	470’000.00
574	Beleuchtung	CHF	25’000.00
	Diverses, Unvorhergesehenes, Nicht erfasste Positionen	CHF	50’000.00
	TOTAL BAUKOSTEN	**CHF**	**1’024’000.00**
833	Vervielfältigungen und Plankopien	CHF	8’000.00
872	Bauingenieur (Projektierung und Bauleitung)	CHF	160’000.00
876	Spezialisten (Prüfing., Vermessung, etc)	CHF	5’000.00
	MWST (8.1%)	CHF	96’957.00
	Rundung	CHF	-13’957.00
	TOTAL BAUKOSTEN (inkl. MWST)	**CHF**	**1’280’000.00**

Nicht enthalten sind:

Grundlagen:
34942-26 Übersichtsplan
34942-27 Bauwerksplan
34942-28 Stahlbauplan

BÄNZIGER PARTNER

B. Giger